

E Organisation des Planungs- und Realisierungsprozesses

Organisationsstruktur des Prozesses

- Einbindung von Akteuren
- Lenkungsgruppe
- Öffentlichkeitsarbeit
- Konzeption und Zielgruppen

Die Organisation des gesamten Umbau-West-Prozesses liegt in Federführung bei Bürgermeister und Gemeinderat.

In enger Abstimmung mit den zu beteiligenden Fachbehörden wird die Verwaltung die Architekten und Projektanten in die Umsetzung der Beschlusslagen einbinden und für einen straffen Umsetzungsprozess sorgen.

In die diesbezügliche Lenkungsgruppe sollten neben dem 1. Bürgermeister die Vorsitzenden der Fraktionen, der Architekt, jeweils ein Vertreter der eingesetzten Arbeitskreise und ein Vertreter der Verwaltung entsandt werden.

Der Beteiligung der Öffentlichkeit wird besondere Beachtung geschenkt; im Bürgerblatt¹ und über das Internet werden die aktuellen Vorhaben Erläuterung finden.

Auch über Bürgerversammlungen wird verstärkt Aufklärungsarbeit zu betreiben sein.

Alle relevanten Entscheidungen bleiben dabei selbstverständlich dem Gemeinderat vorbehalten.

Bei der Umsetzung des Konzeptes im Rahmen des Programms Stadtbau West handelt es sich um einen mehrjährigen Prozess, der die übrigen Tätigkeiten der Gemeinde in den kommenden Jahren stets begleiten wird.

Kanal- und Straßenbauprojekte aber auch alle anderen Tätigkeitsfelder der Gemeinde Gerzen sind daher stets auch aus dem Blickwinkel der Städtebauförderung zu beleuchten.